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План 
мероприятий по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»
 
	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок
(в течении года реализации меропритий)

	1. 
	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:

0. Формирование перечня образовательных организаций
0. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
0. Заключение Соглашения о реализации мероприятий
0. Определение координатора создания и функционирования Центров в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональном ведомственном проектном офисе) Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры
0. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации
	1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.

1. Распорядительный акт РОИВ о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями
	
Март

	2.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров
	Распорядительный акт РОИВ/РВПО  
	Март

	1. 
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра
	письмо и акт РОИВ/РВПО 
	Март-апрель

	1. 
	Согласование типового проекта зонирования Центра
	письмо и акт РОИВ/РВПО
	Март-апрель

	1. 
	Согласование перечня оборудования Центра 
	письмо и акт РОИВ/РВПО
	Март-апрель

	1. 
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов 
	письмо РОИВ/РВПО
	Апрель

	1. 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:
0. Анализ и подбор кадрового состава Центров
0. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
0. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	Мониторинг РОИВ/РВПО

Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе 

Свидетельство о повышении квалификации

Отчет по программам переподготовки кадров

 
	Март-Июнь

	1. 
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
- объявление конкурсных закупочных процедур;
- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Государственные 
(муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования
	Май-Август

	1. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	акты о зачислении обучающихся 
	Сентябрь

	1. 
	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых
(при необходимости)
	Лицензия на реализацию образовательных программ
	Август

	1. 
	Открытие Центров в единый день открытий
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь










